Procedimiento para realizar el desmontaje, montaje y puesta en marcha en el estator de un molino SAG para la Compania Minera Ines de Collahuasi by Torres Morales, Agustin Sebastian & Villalobos Rojas, Jose (Prof. Guia)
  
“PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL DESMONTAJE, MONTAJE Y 
PUESTA EN MARCHA EN EL ESTATOR DE UN MOLINO SAG PARA LA 
COMPAÑÍA MINERA INÉS DE COLLAHUASI” 
 
 
AGUSTIN SEBASTIÁN TORRES MORALES 





El presente trabajo de titulación, muestra la metodología de trabajo para 
realizar el desmontaje, montaje y puesta en marcha en el estator de un molino 
SAG para la compañía minera Inés de Collahuasi. 
En lo que respecta a los trabajos, el proyecto incluyó el desarrollo de la 
ingeniería de detalles de las maniobras de desmontaje del estator antiguo y el 
montaje del estator nuevo, la utilización de elementos especiales para el 
desmontaje y montaje de cada uno de los cuartos de estator, tales como 
plataformas, elementos de sujeción y piezas estructurales. También fue 
necesario desmontar el Tromell del molino SAG, para lo cual se hicieron 
maniobras de alta criticidad, que implicaron el máximo despliegue técnico y 
humano del equipo de especialistas. 
Este fue un trabajo profesional dedicado, muy sacrificado debido a las 
condiciones de altura (4.800 m.s.n.m.), de bajas temperaturas, con un sistema 
de turnos de 24 horas de trabajo continuo. Esto, asociado al movimiento de 
piezas de gran tamaño y peso (8 piezas de 120 toneladas cada una), uso de 
maquinaria pesada (grúas de 300 toneladas de levante), y alto costo alternativo 








This article shows the works methodology to carry out the dismantling, 
assembly and set in motion in the stator of a SAG mill for mining company “Inés 
de Collahuasi”. 
As regards to the works, the project included the development of the 
engineering of details of the disassembly handlings of the old stator and the 
assembly of the new one, the using of special elements to dismantle and 
assemble each of the rooms of the stator, such as platforms, supporting or 
fastening elements and structural parts. It was also necessary to dismantle the 
SAG Tromell mill, for which highly-complex handlings were done. These 
complex handlings implied the maximum technical and human spreading out 
from the team of specialized people. 
This was a professional and devoted work, very demanding due to the 
conditions of height (4800 mts. over the sea level), low temperatures, and with a 
shift system of 24 hours of continuos work. All these things, associated to the 
movement of parts of big size and weight (8 parts of 120 tons each), the use of 
heavy machinery (cranes of 300 tons of lifting capacity), and a high alternative 
cost for having the mill without working (or stopped), make this project a real 
professional challenge. 
 
